IKOP- 2.1.0-15-2016-00015 Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program (kormányablakok)

Szerződés megnevezése	projekt rövid leírása	1. Tervező 2. Kivitelező 3. Mérnök neve	Szerződések fajtái, mérföldkövek	Szerződés adatai															
				2020. I. negyedév		2020. II. negyedév		2020. III. negyedév		2020. IV. negyedév		2021. I. negyedév		2021. II. negyedév		2021 III. negyedév		2021. IV. negyedév	
				kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum
Megbízási szerződés Zugló megállóhelyen megvalósuló építési beruházásnál mérnöki és műszaki ellenőri feladatok elvégzésére az IKOP-2.1.0-15-2016-00015 azonosítószámú projekt keretében	IKOP-2.1.0-15-2016-00015 azonosítószámú, Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program (kormányablakok) projektben Zugló megállóhelyen megvalósuló építési beruházás műszaki ellenőri feladatok ellátása	FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság	53613-4/2016/MAV Megbízási szerződés	2017.04.13	2024.07.12														
Megbízási szerződés független mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatok ellátására az IKOP-2.1.0-15-2016-00015 azonosítószámú projekt keretében Kőbánya-Kispest Vasútállomáson megvalósuló építési beruházás tervezési, kivitelezési és jótállási időszaka alatt	IKOP-2.1.0-15-2016-00015 azonosítószámú, Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program (kormányablakok) projektben Kőbánya-Kispest megállóhelyen megvalósuló építési beruházás műszaki ellenőri feladatok ellátása	HunGal Mérnöki és Vezetői Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	53612-4/2016/MAV Megbízási szerződés	2017.04.25	2024.12.31														

IKOP-2.1.0-15-2017-00041 Budapest keleti és Budapest Nyugati pályaudvar utasforgalmi fejlesztése

Szerződés megnevezése	projekt rövid leírása	1. Tervező 2. Kivitelező 3. Mérnök neve	Szerződések fajtái, mérföldkövek	Szerződés adatai															
				2020. I. negyedév		2020. II. negyedév		2020. III. negyedév		2020. IV. negyedév		2021. I. negyedév		2021. II. negyedév		2021 III. negyedév		2021. IV. negyedév	
				kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum
Budapest Keleti és Budapest Nyugati pályaudvar utasforgalmi fejlesztése (IKOP-2.1.0-15-2017-00041)	A) Keleti pályaudvar - A1. Utascentrum kialakítása az aluljáró szinten;Mozgólépcső és lift; B) Nyugati pályaudvar:B/1. Nyugati pályaudvar keresztalagút (aluljáró) utasforgalmi tereinek részleges felújítása - a) Nyugati pályaudvar – gyalogos aluljáról és a Hidegvárót összekötő lift korszerűsítése	Keleti pályaudvar Utascentrum - 2. KONZORCIUM: „VARIABAU" Vegyesprofilú Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság és HC Építő Korlátolt Felelősségű Társaság	41978-2/2019/MAV - Vállalkozási szerződés (aláírás dátuma 2021.02.05; Hatálybalépés dátuma: 2021.03.11.) (A szerződés módosítása a határidő tekintetében jelenleg folyamatban van.)									2021.03.11	2023.02.12						

IKOP-2.1.0-15-2016-00019 MÁV Zrt. Közlekedésbiztonsági projektjei - szakaszolt projekt

Szerződés megnevezése	projekt rövid leírása	1. Tervező 2. Kivitelező 3. Mérnök neve	Szerződések fajtái, mérföldkövek	Szerződés adatai															
				2020. I. negyedév		2020. II. negyedév		2020. III. negyedév		2020. IV. negyedév		2021. I. negyedév		2021. II. negyedév		2021 III. negyedév		2021. IV. negyedév	
				kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum
Kommunikációs keretszerződés	Rendezvényszervezési feladatok ellátása, médiakommunikációs tevékenységek (média stratégia és -terv készítése, médiavásárlás, médiaelemzés), kreatív tervezés, és gyártás, fotódokumentáció és emlékeztető táblák készítése	Roxer Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelő	vállalkozási keretszerződés					2020.08.24											2021.12.31

IKOP-2.1.0-15-2021-00060 MÁV Zrt. Kis-Gellért hegyi alagút és Központi Forgalomirányítás kiépítésének előkészítése

Szerződés megnevezése	projekt rövid leírása	1. Tervező 2. Kivitelező 3. Mérnök neve	Szerződések fajtái, mérföldkövek	Szerződés adatai															
				2020. I. negyedév		2020. II. negyedév		2020. III. negyedév		2020. IV. negyedév		2021. I. negyedév		2021. II. negyedév		2021 III. negyedév		2021. IV. negyedév	
				kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum
Budapest-Déli pályaudvar kapacitás-bővítés, szolgáltatás fejlesztés és a Kis-Gellért-hegyi alagút átépítése - Forgalmi- és erősáramú szimulációs vizsgálat	Forgalmi szimulációs tanulmány és erősáramú szimulációs vizsgálati dokumentáció elkészítése	AXON 6M Logikai Rendszereket Tervező és Kivitelező kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	16863-2/2021/MAV - Vállalkozási szerződés (aláírás dátuma: 2021.07.23.; hatálybalépés dátuma: 2021.10.22.; végleges forgalmi szimulációs tanulmány átadása: 60. naptári nap, mely 2021.12.21.; végeleges erősáramú szimulációs vizsgálat átadása: 90. naptári nap, mely 2022.01.20.)															2021.10.22	2022.01.20
Részteletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítése az alábbi tárgyban: Nagykapacitású elővárosi villamos motorvonatok beszerzése (további 21 db jármű) a MÁV-START Zrt. részére és az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztések vizsgálata	1 db Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány összeállítása	FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft	21009-2/2021/MAV - Vállalkozási szerződés (aláírás dátuma: 2021.10.18.; hatálybalépés dátuma: 2021.10.22.; RMT véglegesítése, leszállítása: 150 napon belül, mely 2022.03.21.; ezt követően 180 napos rendelkezésre állás)															2021.10.22	2022.03.21