IKOP- 2.1.0-15-2016-00015 Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program (kormányablakok)

Szerződés megnevezése	projekt rövid leírása	1. Tervező 2. Kivitelező 3. Mérnök neve	Szerződések fajtái, mérföldkövek	Szerződés adatai															
				2020. I. negyedév		2020. II. negyedév		2020. III. negyedév		2020. IV. negyedév		2021. I. negyedév		2021. II. negyedév		2021 III. negyedév		2021. IV. negyedév	
				kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum
Megbízási szerződés független mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatok ellátására az IKOP-2.1.0-15-2016-00015 azonosítószámú projekt keretében Kőbánya-Kispest Vasútállomáson megvalósuló építési beruházás tervezési, kivitelezési és jótállási időszaka alatt	IKOP-2.1.0-15-2016-00015 azonosítószámú, Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program (kormányablakok) projektben Kőbánya-Kispest megállóhelyen megvalósuló építési beruházás műszaki ellenőri feladatok ellátása	HunGal Mérnöki és Vezetői Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (szervezet nevének változása: 3E Construction Management Kft.)	53612-4/2016/MAV Megbízási szerződés. Lezárása folyamatban, a lezárás alapjául szolgáló szerződés aláírás alatt.	2017.04.25	2024.12.31														
IKOP-2.1.0-15-2016-00015 azonosítószámú, Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program (kormányablakok) projekt	IKOP-2.1.0-15-2016-00015 azonosítószámú, Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program (kormányablakok) projektben Vállalkozási Szerződés záró költség-haszon elemzés (CBA) elkészítése tárgyban	HYDRO-ÉP Kft.	34609/2023/MAV Vállalkozási Szerződés 2023.11.27-én aláírásra került. (aláírás dátuma 2023.11.27., hatálybalépés dátuma 2023.11.27.) ÉKM által még nem került elfogadásra a záró költség-haszon elemzés (CBA), addig nem minősíthető teljesítettnek a szerződés.	2023.11.27	2024.05.31														

IKOP-2.1.0-15-2017-00041 Budapest keleti és Budapest Nyugati pályaudvar utasforgalmi fejlesztése

Szerződés megnevezése	projekt rövid leírása	1. Tervező 2. Kivitelező 3. Mérnök neve	Szerződések fajtái, mérföldkövek	Szerződés adatai															
				2020. I. negyedév		2020. II. negyedév		2020. III. negyedév		2020. IV. negyedév		2021. I. negyedév		2021. II. negyedév		2021 III. negyedév		2021. IV. negyedév	
				kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum
Budapest Keleti és Budapest Nyugati pályaudvar utasforgalmi fejlesztése (IKOP-2.1.0-15-2017-00041)	Budapest Keleti és Budapest Nyugati pályaudvar utasforgalmi fejlesztése projekt keretében Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) validációja és Költség-haszon elemzés (CBA) készítése	TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.	22153-1/2023/SZK Vállalkozási szerződés 2023.12.15-én aláírásra került. (aláírás dátuma 2023.12.15., hatálybalépés dátuma 2023.12.15.) ÉKM által még nem került elfogadásra az MT, CBA, így addig nem minősíthető teljesítettnek a szerződés.	2023.12.15	2024.07.15														

IKOP-2.1.0-15-2016-00019 MÁV Zrt. Közlekedésbiztonsági projektjei - szakaszolt projekt

Szerződés megnevezése	projekt rövid leírása	1. Tervező 2. Kivitelező 3. Mérnök neve	Szerződések fajtái, mérföldkövek	Szerződés adatai															
				2020. I. negyedév		2020. II. negyedév		2020. III. negyedév		2020. IV. negyedév		2021. I. negyedév		2021. II. negyedév		2021 III. negyedév		2021. IV. negyedév	
				kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum
Kommunikációs keretszerződés	Rendezvényszervezési feladatok ellátása, médiakommunikációs tevékenységek (média stratégia és -terv készítése, médiavásárlás, médiaelemzés), kreatív tervezés, és gyártás, fotódokumentáció és emlékeztető táblák készítése	Roxer Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság	vállalkozási keretszerződés					2020.08.24											2021.12.31

IKOP-2.1.0-15-2021-00060 MÁV Zrt. Kis-Gellért hegyi alagút és Központi Forgalomirányítás kiépítésének előkészítése

Szerződés megnevezése	projekt rövid leírása	1. Tervező 2. Kivitelező 3. Mérnök neve	Szerződések fajtái, mérföldkövek	Szerződés adatai															
				2020. I. negyedév		2020. II. negyedév		2020. III. negyedév		2020. IV. negyedév		2021. I. negyedév		2021. II. negyedév		2021 III. negyedév		2021. IV. negyedév	
				kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum	kezdő dátum	végdátum
Budapest-Déli pályaudvar kapacitás-bővítés, szolgáltatás fejlesztés és a Kis-Gellért-hegyi alagút átépítése - Forgalmi- és erősáramú szimulációs vizsgálat	Forgalmi szimulációs tanulmány és erősáramú szimulációs vizsgálati dokumentáció elkészítése	AXON 6M Logikai Rendszereket Tervező és Kivitelező kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	16863-2/2021/MAV - Vállalkozási szerződés (aláírás dátuma: 2021.07.23.; hatálybalépés dátuma: 2021.10.22.; végleges forgalmi szimulációs tanulmány átadása: 60. naptári nap, mely 2021.12.21.; végeleges erősáramú szimulációs vizsgálat átadása: 90. naptári nap, mely 2022.01.20.)															2021.10.22	2022.01.20
Részteletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítése az alábbi tárgyban: Nagykapacitású elővárosi villamos motorvonatok beszerzése (további 21 db jármű) a MÁV-START Zrt. részére és az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztések vizsgálata	1 db Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány összeállítása	FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft	21009-2/2021/MAV - Vállalkozási szerződés (aláírás dátuma: 2021.10.18.; hatálybalépés dátuma: 2021.10.22.; RMT véglegesítése, leszállítása: 150 napon belül, mely 2022.03.21.; ezt követően 180 napos rendelkezésre állás)															2021.10.22	2022.03.21