IKOP-2.1.0-15-2016-00015 - Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program (kormányablakok)

Állomás megnevezése	Projekt rövid leírása	1.Tervező 2.Kivitelező 3. Mérnök neve	Szerződések fajtái, mérdföldkövek	Szerződés adatai															
				2016. IV. negyedév		2017. I. negyedév		2017. II. negyedév		2017. III. negyedév		2017. IV. negyedév		2018. I. negyedév		2018. II. negyedév		2018. III. negyedév	
				Kezdő dátum	Végdátum	Kezdő dátum	Végdátum	Kezdő dátum	Végdátum	Kezdő dátum	Végdátum	Kezdő dátum	Végdátum	Kezdő dátum	Végdátum	Kezdő dátum	Végdátum	Kezdő dátum	Végdátum
1. Kaposvár vasútállomás műemlék felvételi épület rehabilitációja	Kaposvár vasútállomás műemlék felvételi épület rehabilitációja vállalkozási szerződés keretében.	MÁVsaját tervezés	Tervezési	2013.04.01	2014.07.30														
		ZÁÉV Zrt.	Kiviteli	2015.02.19	2016.10.20														
		FŐBER Kft.	Mérnök	2015.02.20	2016.11.29														
2. Keszthely állomás épület és környezete rekonstrukciója	Balatoni kiemelt üdülőkörzetben Keszthely vasútállomás felvételi épületének felújítása vállalkozási szerződés keretében.	Máv saját tervezés	Tervezési	2013.04.01	2014.04.14														
		SZ-L Bau Kft.	Kiviteli	2015.03.13	2016.12.02														
		ÁÜTÖ Menver Kft. - Épkert Mérnökiroda Kft. Konzorcium	Mérnök	2015.02.20	2017.01.09														
3. Kormányablak kialakítása Budapest Keleti pályaudvar műemlék épületben	Kormányablak kialakítása Budapest Keleti pályaudvar műemlék épületben vállalkozási szerződés keretében.	Korényi és Társai Építész Kft.	Tervezési	2014.02.07	2014.12.12														
		Belvárosi Építő Kft. - Imola Konstrukt Kft. Konzurcium	Kiviteli	2016.07.13									*2017.09.16*						
		FŐBER Kft.	Mérnök	2016.01.27									*2017.10.02*						
5. Kormányablak kialakítása Budapest Nyugati pályaudvar – Ceglédi váró - műemlék épületben és a pályaudvari alagsori nyilvános mosdóblokk felújítása	Kormányablak kialakítása Budapest Nyugati pályaudvar – Ceglédi váró - műemlék épületben és a pályaudvari alagsori nyilvános mosdóblokk felújítása vállalkozási szerződés keretében.	MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.	Tervezési	2014.01.14	2015.09.15														
		Belvárosi Építő Kft. - Imola Konstrukt Kft. Konzurcium	Kiviteli	2016.07.13									*2017.09.02*						
		FŐBER Kft.	Mérnök	2016.01.27									*2017.09.17*						
6. Tapolcai vasútállomás felvételi épület műemléki igényű felújítása	Tapolcai vasútállomás felvételi épület műemléki igényű felújítása vállalkozási szerződés keretében.	Máv saját tervezés	Tervezési	2013.04.14	2014.10.01														
		VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kkft.	Kiviteli	2016.07.13									*2017.07.13*						
		ÁÜTÖ Menver Kft.	Mérnök	2015.02.10									*2017.07.28*						
7. Cegléd vasútállomás felvételi épületében kormányablak kialakítása	Cegléd vasútállomás felvételi épületében kormányablak kialakítása vállalkozási szerződés keretében.	Hajós Építész Iroda Kft.	Tervezési	2014.09.05	2016.06.14														
		Prím Építő Kft.	Kiviteli							2017.07.19			*2017.11.15*						
		KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda, Mérnöki, Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási Szolgáltató Kft.	Mérnök	2016.03.24									*2017.11.30*						
8. Miskolc vasútállomás felvételi épületében kormányablak kialakítása	Miskolc vasútállomás felvételi épületében kormányablak kialakítása vállalkozási szerződés keretében.	Hajós Építész Iroda Kft.	Tervezési	2014.09.05	2016.07.11														
		Imola Konstrukt Kft.	Kiviteli							2017.07.18			*2017.10.17*						
		KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda, Mérnöki, Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási Szolgáltató Kft.	Mérnök	2016.03.24									*2017.11.02*						
9. Nyíregyháza vasútállomás felvételi épületében kormányablak kialakítása	Nyíregyháza vasútállomás felvételi épületében kormányablak kialakítása vállalkozási szerződés keretében.	Hajós Építész Iroda Kft.	Tervezési	2014.09.05	2016.01.22														
		KÉ-VÍZ 21 Építőipari Zrt.	Kiviteli							2017.06.29			*2017.10.15*						
		Csíky és Társa Beruházás-szervező KKT.	Mérnök	2016.03.23									*2017.11.01*						
10. Székesfehérvár vasútállomás felvételi épületében kormányablak kialakítása	Székesfehérvár vasútállomás felvételi épületében kormányablak kialakítása vállalkozási szerződés keretében.	Hajós Építész Iroda Kft.	Tervezési	2014.09.05	2016.06.20														
		n.a.	Kiviteli									*2017.11.28*				*2018.04.11*			
		ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft.	Mérnök	2016.03.24												*2018.04.26*			
11. Győr vasútállomás felvételi épületében kormányablak kialakítása	Győr vasútállomás felvételi épületében kormányablak kialakítása vállalkozási szerződés keretében.	Hajós Építész Iroda Kft.	Tervezési	2014.09.05	2016.04.12														
		n.a.	Kiviteli									*2017.11.28*				*2018.04.11*			
		Csíky és Társa Beruházás-szervező KKT.	Mérnök	2016.03.23												*2018.04.26*			
12. Békéscsaba vasútállomás felvételi épületében kormányablak kialakítása	Békéscsaba vasútállomás felvételi épületében kormányablak kialakítása vállalkozási szerződés keretében.	Hajós Építész Iroda Kft.	Tervezési	2014.09.05	2016.05.23														
		n.a.	Kiviteli									*2017.11.28*				*2018.04.11*			
		Csíky és Társa Beruházás-szervező KKT.	Mérnök	2016.03.23												*2018.04.26*			
13. Érd-alsó vasútállomás felvételi épületében kormányablak kialakítása	Érd-alsó vasútállomás felvételi épületében kormányablak kialakítása vállalkozási szerződés keretében.	Hajós Építész Iroda Kft.	Tervezési	2014.09.15							*2017.09.30*								
		n.a.	Kiviteli												*2018.04.18*				*2018.10.29*
		ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft.	Mérnök	2016.03.24															*2018.11.15*
14. Budapest Kőbánya-Kispest állomás felújítása	Budapest Kőbánya-Kispest állomás felújítása a projekt keretein belül.	MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.	Tervezési															*2018.07.04*	*2019.08.04*
		n.a.	Kiviteli																
		HunGAL Mérnöki és Vezetői Tanácsadó Kft.	Mérnök			2017.04.25													
15. Budapest Zugló megállóhely felújítása	Budapest Zugló megállóhely felújítása az Állomásfejlesztési projekt keretein belül.	INFRAPLAN Vasút- és Úttervező Zrt	Tervezési	2016.11.24							*2017.11.14*								
		n.a.	Kiviteli															*2018.07.08*	*2019.07.18*
		FŐBER Kft.	Mérnök			2017.04.13													*2019.08.03*
16. Budapest Kőbánya alsó megállóhely felújítása	Budapest Zugló megállóhely felújítása az Állomásfejlesztési projekt keretein belül.	INFRAPLAN Vasút- és Úttervező Zrt	Tervezési	2016.11.24							*2017.11.25*								
		n.a.	Kiviteli															*2018.07.08*	*2019.07.08*
		Saját műszaki ellenőr	Mérnök																*2019.07.15*

IKOP-2.1.0-15-2016-00019 - MÁV Zrt. Közlekedésbiztonsági projektjei - szakaszolt projekt

Projekt mérföldkövei	Projekt rövid leírása	Szerződött partner megnevezése	Szerződés fajtája	Szerződés adatai															
				2016. IV. negyedév		2017. I. negyedév		2017. II. negyedév		2017. III. negyedév		2017. IV. negyedév		2018. I. negyedév		2018. II. negyedév		2018. III. negyedév	
				Kezdő dátum	Végdátum	Kezdő dátum	Végdátum	Kezdő dátum	Végdátum	Kezdő dátum	Végdátum	Kezdő dátum	Végdátum	Kezdő dátum	Végdátum	Kezdő dátum	Végdátum	Kezdő dátum	Végdátum
Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015	Építés - kivitelezés: 128 közút-vasút szintbeni kereszteződésben sorompó biztosítási szint növelése, fejlesztések üzembe helyezése, 6 db új sorompó létesítése, 50 db LED optika beszerelése, 22 db félsorompó kiegészítés, 50 helyen félsorompó kiegészítés és LED optika	R-KORD Építőipari Kft.	Kiviteli	2016.10.18													2018.04.18		
Pályavasúti Járműdiagnosztikai rendszerek szállítása és telepítése	Eszközbeszerzés - járműdiagnosztikai eszközök telepítése: a KÖZOP-ban megkezdett járműdiagnosztikai berendezések telepítése IKOP szakaszának lezárása, 2 helyen áramszedő megfigyelő, 3 helyen nyomkarima méretellenőrző és 3 helyen rakszelvény megfigyelő berendezés telepítése és üzembe helyezése	MER-MEC SPA	Kiviteli	2014.06.23	2015.12.31														
MÁV Zrt. Videoinspekciós Pályafelügyeleti Rendszeréhez (VPR) 1 db vasúti jármű beszerzése	Eszközbeszerzés: 1 db önjáró dízelüzemű, két vezetőállásos vasúti jármű, különféle funkciójú helyiségekkel, amelyek alkalmasak a mérővizsgálatok folyamatos végzésére és a kezelő személyzet kiszolgálására	Tendereztetés alatt																	
MÁV Zrt. Videoinspekciós Pályafelügyeleti Rendszeréhez (VPR) 1 db mérőberendezése beszerzése	Eszközbeszerzés: 1 db mérőberendezés, amelyek az önjáró vasúti járművekre szerelve és azokon működtetve alkalmasak komplex vasúti pályadiagnosztikai vizsgálatok elvégzésére	Tendereztetés alatt																	
Vasúti átjárókban videómegfigyelő rendszerek telepítésének kivitelezése	Eszközbeszerzés: 99 telepítési helyszínen, útátjáróként legalább 2 db eseményvezérelt kamera telepítése és üzembe helyezése; 28 db telepítő szoftver biztosítása	Tendereztetés alatt																	
Vállalkozási keretszerződés a projektekkel kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység ellátására	Arculattervezés, sajtókommunikációs tevékenység, médiakommunikációs és PR tevékenység, honlap működtetése, kiadványok tervezése és gyártása, kommunikációs terv készítése, archívum készítése	Tendereztetés alatt																	