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75-6s vonal: A fagy miatt varhatéan marciusra késziil el Didsjené és
Balassagyarmat kozotti szakasz felljitasa

2026. januér 23. péntek, 17.03

Vac, Balassagyarmat, 2026. januar 23. — El6bb a jelent8s mennyiségl csapadék, majd a tartés fagy lassitotta, illetve
lehetetlenitette el a Vac-Balassagyarmat vasutvonal masodik, Diésjené és Balassagyarmat kdzotti részének felujitasi
munkalatait. (A tavaly ésszel elkezdett felljitas elsd, déli szakaszt érintd (iteme mar korabban befejez6détt). Ha a
hétvégére vart enyhllés tartds marad, Ujra a korabbi tempdban folytatdédhat a munka, marcius elején pedig
megindulhat a vonatkdzlekedés a felljitott vasutvonalon.

Az atmeneti id6szakban tovabbra is potlébuszok szallitjdk az utasokat Didsjend és Balassagyarmat kdzott.

A Diésjend és Balassagyarmat kézotti szakaszon is megkezdtiik sszel az emelt szintl karbantartast, a kivitelezé a
zord iddjaras ellenére is folyamatosan dolgozott, azonban a Bérzsényben januér elsé felében lehullott
nagymennyiségl hd, majd a fagyos iddjaras hatraltatta, napokra pedig el is lehetetlenitette a munkalatokat. A
megépult vaganyok felsGagyazatat igy nem tudtak elkésziteni a szakemberek, miutan a csapadék és a tartés
minuszok hatasara a kévek egyszerlien 6sszefagytak. (A palyaépitést kovetéen a technolégiaban elGirt
vaganyszabalyozast ugyancsak nem lehet megval6sitani +5 Celsius-fok alatt: a sinek ilyenkor eltérhetnek, a
vaganyszabalyoz6 gép pedig nem tudja bedllitani a vaganyt az 6sszefagyott 4gyazati anyagok miatt.)

A kivitelez6 a MAV-val egyeztetve a fenti okokb6l egy hénappal meghosszabbitotta a befejezés varhaté hataridejét,
ezért februar elseje helyett marcius elején indulhat ujra a forgalom, amennyiben a hatralévé hetekben az id6jaras
nem akadalyozza a kivitelezést.
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[1]A
kedvezétlen id6jaras ellenére az aljcserék jelentds tdbbségét egyébként elvégeztiik Didsjend és Balassagyarmat
k6zott is: tébb mint 12 ezer darabot cseréltiink, mar csak mintegy kétszaz var cserére. Felljitottunk hat kézuti-vasuti
atjarét, ezenkivil 5800 méternyi Uj sint raktunk le a régiek helyett, és mar csak néhany tizméternyi sinszakasz maradt
ki.

A Magyarkutnal tortént vonatkisiklas hataséra a korabban a vonalszakaszra tervezettnél sokkal tbb és dsszetettebb
munkat végziink el a Vac-Balassagyarmat vonalon, raadasul szinte a palya teljes hosszan. Osszedllitottunk egy tébb
mint 3 milliard forintnyi beruhazasi csomagot, amelynek kdszonhetéen Vac és Szokolya kdzott ,pincétdl a padlasig”
feltjitottuk a vonalat, mig Szokolyat6l Balassagyarmatig olyan infrastrukturalis fejlesztéseket hajthatunk végre,
amelyek nem pusztan sziikségesek, de tartés €s érdemi mindségi javulast is hozhatnak.

Az 8szi munkalatok soran az id6jaras nem okozott folyamatosan hatraltatast, igy a déli szakasszal par nappal a
hataridé el6tt végeztiink. Januar 3-t6l, VAc és Didsjend kdzétt mar nem kell MAVbuszokat igénybe venni,
visszadllitottuk a kordbban megszokott alapmenetrendet, az utazas pedig a sz6 szoros és atvitt értelmében is
z6kkendmentesebb, mint a kdzelmdltban.

Pé6tldbuszok jarnak Diosjend és Balassagyarmat k6zott

A kedvezétlen id6jaras miatt egy hénappal elh(iz6dé karbantartas végéig tovabbra is a januar 3-tol bevezetett
modositasok maradnak érvényben, azaz Diosjené és Balassagyarmat kozott potlobuszok szallitjak
utasainkat. A buszok Didsjendrdl jellemz&en 5 perccel kés6bb, Balassagyarmatrdl 5-10 perccel kordbban indulnak,
mint az alapmenetrend szerinti indulési id6, igy mindkét irdnyban biztosithat6 a csatlakozas a vonatokhoz, illetve a
vonatokrol.

A buszok megalldhelyei:

¢ Didsjend, vasutallomas,

Rétsag, autbbusz-fordulo,
Borsosberény, 2-es féut,

Nagyoroszi, vasutallomas,
Nagyoroszi, Pataki elagazas,
Drégelypalank, posta (Drégely helyett)
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Drégelypalank, vasutallomas,
Ipolyvece, vasutallomas bejarati ut,
Dejtar, ABC,

Ipolyszbg, vasutimegalléhely bejarati Gt,
Balassagyarmat, vasutallomas.

Rétsagon még decemberben kialakitottunk egy megallét, igy azéta a telepiilést is érintik a MAVbuszok, ez a megallasi
hely a masodik ttem soran is megmaradt. A pétldbuszok Saferkit megallohelyet tovabbra sem érintik a foldrajzi,
Uthaldzati viszonyok miatt.

Javasoljuk, hogy utazésuk elétt tajékozédjanak a MAV és a MAVPIlusz mobilalkalmazds, a MAVPlusz [2] vagy a
Jjegy.mav.hu utazasi tervezbk segitségével, illetve az allomasokon kihelyezett hirdetményekbdl vagy az
online vaganyzari menetrendbdl, amely térképekkel is segiti az eligazodast.

A munkalatokrol

A Magyarkutnal tortént vonatkisiklas hataséra a korabban a vonalszakaszra tervezettnél sokkal tobb és 6sszetettebb
munkat végziink el a Vac-Balassagyarmat vonalon, raadasul szinte a palya teljes hosszan. Osszedllitottunk egy tébb
mint 3 milliard forintnyi beruhazasi csomagot, amelynek kdszdnhetéen Vac és Szokolya kdzott ,,pincétél a padlasig”
feldjitjuk a vonalat.

A munkalatok egy részét méar korabban is terveztiik, de a baleset miatt hoztuk elébbre. A beavatkozasok jelentds
része olyan tobblettartalom, amely hozzajarul ahhoz, hogy a 75-6s szamu vasutvonal Ujra a népszerliségéhez mélté
allapotba keriljon, méghozza tartésan.

[3]A Véac és
Di6sjend kozotti szakaszon tébb mint 130 ember dolgozott mintegy tiz munkagéppel azon, hogy hataridére elkészljén
a felujitas. A felazott agyagos talaj ellenére tartani tudtuk az litemet, és stabil, teherbird alap készilt mintegy 230
méteren, igy az Uj alépitmény a vonal hosszu tavd megbizhatésaganak alapja. Ezt kévet6en pedig folytattuk a vasuti
palya visszaépitését, amellyel a terveinkhez képest par nappal korabban végeztink.

Vac és Szokolya kdzétt a felujitas 6sszesen 7 kilométernyi vaganyt érintett: 14 ezer vasbetonaljat, 17 000 tonna
zuzottkdvet épitlink be, 14 kilométernyi sint cseréllink, javitunk 10 ezer vasbetonalj-furatot, atépitlink 6 kézuti-vasuti

3. oldal (6sszes: 6)


https://mavplusz.hu/#/
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/styles/width_1260/public/upload/75v_csuszas_dsc04946_20260123.jpeg?itok=cQQI4FCT

75-6s vonal: A fagy miatt varhatéan marciusra késziil el Diésjen6 és Balassagyarmat k6zotti sz:
MAV-csoport (https:/www.mavcsoport.hu)

atjarét, tovabba nagygépes vaganyszabalyozast is végeztiink. Magyarkutnal 300 méteren szivargét épitettiink ki. Az
utasok kényelmesebb fel és leszallasa érdekében Magyarkit megallohelyen a sinkorona feletti 15 centiméterrel
megemelt peront alakitunk ki. Magyarkut-Veréce megalléhelyen is ideiglenesen ennyivel emeltiik a peront, de
2026-ban magasperonna épitjuk at. Tébb helyen, dsszesen 1,5-2 kilométernyi vizelvezetd arkot astunk a csapadékviz
elvezetése érdekében.

Karacsony el6tt mar mérévonattal ellendriztiik a palyat és a biztositbberendezést is, majd pedig egy néhany napos -
utasok nélkili szerelvényekkel végzett - tesztiizem soran meggy6z4dtink arrdl, hogy az engedélyezett
palyasebességgel minden tekintetben biztonsagos és megbizhaté a felljitott vonal. Januar 3-t6l mar menetrend
szerint jarnak a vonatok Vac és Diosjend kdzott.

A palyafelujitas hatasa a kdozuton kézlekedSkre

A Diosjend-Drégelypalank-Balassagyarmat vonalszakaszon a fénysorompokat kikapcsoljak a munkalatok miatt. A
KRESZ értelmében, ha a fénysorompo6 sétét, vagyis jelzést nem mutat, a vasuti atjaré elétt minden esetben

fokozott kérlltekintéssel, a KRESZ vonatkozd szabalyainak maradéktalan betartasaval kdzelitsék meg!

A munkavonatok és munkagépek vezetdi a munkavégzés idején fokozott figyelemmel, szinte 1épésben kbzelitik meg
az atjardkat, azonban a balesetek megelézése érdekében a koézuti kozlekeddk részérdl is elengedhetetlen a fokozott
figyelem és az Gvatossag.

Zajhatasok

A felljitas ideje alatt rakodas, depdzas, sz6r6d6 anyagok szallitasa, valamint nagygépekkel végzett munkak miatt
nagyobb zajhatasra lehet szamitani az érintett lakott terlleteken is.
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[4]
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[5]

MAV Zrt. Kommunikaciés Igazgatdsag

Forras:https://www.mavcsoport.hu/mavinform/75-o0s-vonal-fagy-miatt-varhatoan-marciusra-keszul-el-diosjeno-es-
balassagyarmat-kozotti

Hlvatkozasok
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