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Vác, Balassagyarmat, 2026. január 23. – Előbb a jelentős mennyiségű csapadék, majd a tartós fagy lassította, illetve
lehetetlenítette el a Vác–Balassagyarmat vasútvonal második, Diósjenő és Balassagyarmat közötti részének felújítási
munkálatait. (A tavaly ősszel elkezdett felújítás első, déli szakaszt érintő üteme már korábban befejeződött). Ha a
hétvégére várt enyhülés tartós marad, újra a korábbi tempóban folytatódhat a munka, március 7-én pedig
megindulhat a vonatközlekedés a felújított vasútvonalon.

Az átmeneti időszakban továbbra is pótlóbuszok szállítják az utasokat Diósjenő és Balassagyarmat között.

  

A Diósjenő és Balassagyarmat közötti szakaszon is megkezdtük ősszel az emelt szintű karbantartást, a kivitelező a
zord időjárás ellenére is folyamatosan dolgozott, azonban a Börzsönyben január első felében lehullott
nagymennyiségű hó, majd a fagyos időjárás hátráltatta, napokra pedig el is lehetetlenítette a munkálatokat. A
megépült vágányok felsőágyazatát így nem tudták elkészíteni a szakemberek, miután a csapadék és a tartós
mínuszok hatására a kövek egyszerűen összefagytak. (A pályaépítést követően a technológiában előírt
vágányszabályozást ugyancsak nem lehet megvalósítani +5 Celsius-fok alatt: a sínek ilyenkor eltörhetnek, a
vágányszabályozó gép pedig nem tudja beállítani a vágányt az összefagyott ágyazati anyagok miatt.)

A kivitelező a MÁV-val egyeztetve a fenti okokból egy hónappal meghosszabbította a befejezés várható határidejét,
ezért február elseje helyett március 7-én indulhat újra a forgalom [1], amennyiben a hátralévő hetekben az
időjárás nem akadályozza a kivitelezést.
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[2]A
kedvezőtlen időjárás ellenére az aljcserék jelentős többségét egyébként elvégeztük Diósjenő és Balassagyarmat
között is: több mint 12 ezer darabot cseréltünk, már csak mintegy kétszáz vár cserére. Felújítottunk hat közúti-vasúti
átjárót, ezenkívül 5800 méternyi új sínt raktunk le a régiek helyett, és már csak néhány tízméternyi sínszakasz maradt
ki.

A Magyarkútnál történt vonatkisiklás hatására a korábban a vonalszakaszra tervezettnél sokkal több és összetettebb
munkát végzünk el a Vác–Balassagyarmat vonalon, ráadásul szinte a pálya teljes hosszán. Összeállítottunk egy több
mint 3 milliárd forintnyi beruházási csomagot, amelynek köszönhetően Vác és Szokolya között „pincétől a padlásig”
felújítottuk a vonalat, míg Szokolyától Balassagyarmatig olyan infrastrukturális fejlesztéseket hajthatunk végre,
amelyek nem pusztán szükségesek, de tartós és érdemi minőségi javulást is hozhatnak.

Az őszi munkálatok során az időjárás nem okozott folyamatosan hátráltatást, így a déli szakasszal pár nappal a
határidő előtt végeztünk. Január 3-tól, Vác és Diósjenő között már nem kell MÁVbuszokat igénybe venni,
visszaállítottuk a korábban megszokott alapmenetrendet, az utazás pedig a szó szoros és átvitt értelmében is
zökkenőmentesebb, mint a közelmúltban.

Pótlóbuszok járnak Diósjenő és Balassagyarmat között
A kedvezőtlen időjárás miatt egy hónappal elhúzódó karbantartás végéig továbbra is a január 3-tól bevezetett
módosítások maradnak érvényben, azaz Diósjenő és Balassagyarmat között pótlóbuszok szállítják
utasainkat. A buszok Diósjenőről jellemzően 5 perccel később, Balassagyarmatról 5-10 perccel korábban indulnak,
mint az alapmenetrend szerinti indulási idő, így mindkét irányban biztosítható a csatlakozás a vonatokhoz, illetve a
vonatokról.

A buszok megállóhelyei:

Diósjenő, vasútállomás,
Rétság, autóbusz-forduló,
Borsosberény, 2-es főút,
Nagyoroszi, vasútállomás,
Nagyoroszi, Pataki elágazás,
Drégelypalánk, posta (Drégely helyett)
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Drégelypalánk, vasútállomás,
Ipolyvece, vasútállomás bejárati út,
Dejtár, ABC,
Ipolyszög, vasútimegállóhely bejárati út,
Balassagyarmat, vasútállomás.

Rétságon még decemberben kialakítottunk egy megállót, így azóta a települést is érintik a MÁVbuszok, ez a megállási
hely a második ütem során is megmaradt. A pótlóbuszok Sáferkút megállóhelyet továbbra sem érintik a földrajzi,
úthálózati viszonyok miatt.

Javasoljuk, hogy utazásuk előtt  tájékozódjanak a MÁV és a MÁVPlusz mobilalkalmazás, a MÁVPlusz [3] vagy a
jegy.mav.hu utazási tervezők segítségével, illetve az állomásokon kihelyezett hirdetményekből vagy az
online vágányzári menetrendből, amely térképekkel is segíti az eligazodást.

A munkálatokról
A Magyarkútnál történt vonatkisiklás hatására a korábban a vonalszakaszra tervezettnél sokkal több és összetettebb
munkát végzünk el a Vác–Balassagyarmat vonalon, ráadásul szinte a pálya teljes hosszán. Összeállítottunk egy több
mint 3 milliárd forintnyi beruházási csomagot, amelynek köszönhetően Vác és Szokolya között „pincétől a padlásig”
felújítjuk a vonalat.

A munkálatok egy részét már korábban is terveztük, de a baleset miatt hoztuk előbbre. A beavatkozások jelentős
része olyan többlettartalom, amely hozzájárul ahhoz, hogy a 75-ös számú vasútvonal újra a népszerűségéhez méltó
állapotba kerüljön, méghozzá tartósan. 

[4]A Vác és
Diósjenő közötti szakaszon több mint 130 ember dolgozott mintegy tíz munkagéppel azon, hogy határidőre elkészüljön
a felújítás. A felázott agyagos talaj ellenére tartani tudtuk az ütemet, és stabil, teherbíró alap készült mintegy 230
méteren, így az új alépítmény a vonal hosszú távú megbízhatóságának alapja. Ezt követően pedig folytattuk a vasúti
pálya visszaépítését, amellyel a terveinkhez képest pár nappal korábban végeztünk.

Vác és Szokolya között a felújítás összesen 7 kilométernyi vágányt érintett: 14 ezer vasbetonaljat, 17 000 tonna
zúzottkövet építünk be, 14 kilométernyi sínt cserélünk, javítunk 10 ezer vasbetonalj-furatot, átépítünk 6 közúti-vasúti
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átjárót, továbbá nagygépes vágányszabályozást is végeztünk. Magyarkútnál 300 méteren szivárgót építettünk ki. Az
utasok kényelmesebb fel és leszállása érdekében Magyarkút megállóhelyen a sínkorona feletti 15 centiméterrel
megemelt peront alakítunk ki. Magyarkút-Verőce megállóhelyen is ideiglenesen ennyivel emeltük a peront, de
2026-ban magasperonná építjük át. Több helyen, összesen 1,5-2 kilométernyi vízelvezető árkot ástunk a csapadékvíz
elvezetése érdekében.

Karácsony előtt már mérővonattal ellenőriztük a pályát és a biztosítóberendezést is, majd pedig egy néhány napos –
utasok nélküli szerelvényekkel végzett – tesztüzem során meggyőződtünk arról, hogy az engedélyezett
pályasebességgel minden tekintetben biztonságos és megbízható a felújított vonal. Január 3-tól már menetrend
szerint járnak a vonatok Vác és Diósjenő között.

A pályafelújítás hatása a közúton közlekedőkre

A Diósjenő–Drégelypalánk–Balassagyarmat vonalszakaszon a fénysorompókat kikapcsolják a munkálatok miatt. A
KRESZ értelmében, ha a fénysorompó sötét, vagyis jelzést nem mutat, a vasúti átjáró előtt minden esetben
megállással kell meggyőződni az átkelés veszélytelenségéről. Kérjük a közúton közlekedőket, hogy a vasúti átjárókat
fokozott körültekintéssel, a KRESZ vonatkozó szabályainak maradéktalan betartásával közelítsék meg!

A munkavonatok és munkagépek vezetői a munkavégzés idején fokozott figyelemmel, szinte lépésben közelítik meg
az átjárókat, azonban a balesetek megelőzése érdekében a közúti közlekedők részéről is elengedhetetlen a fokozott
figyelem és az óvatosság.

Zajhatások

A felújítás ideje alatt rakodás, depózás, szóródó anyagok szállítása, valamint nagygépekkel végzett munkák miatt
nagyobb zajhatásra lehet számítani az érintett lakott területeken is.
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