

| Vsz. | Vágányzár kezdete |          | Vágányzár vége |          | Tartam (óra) | Állomásköz               |                | Vágány | Állomás                             | Kizárt objektum                                            | Vonatpótló | KMZN | Munkavégzés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------|----------|----------------|----------|--------------|--------------------------|----------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2020.05.17        | 21:00:00 | 2020.05.27     | 7:00:00  | 226:00:00    | Ács                      | Nagyszentjános | bal    | Nagyszentjános                      | 4.-6-12. kit. Között<br>SR2 útátjáró                       | nem        | nem  | ágyazat csere (stabilizátorral), SR2 útátjáró átépítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20   | 2020.03.30        | 0:00:00  | 2020.04.08     | 23:59:00 | 239:59:00    | Székesfehérvár           | Várpalota      | vonali | Sárszentmihály<br>Csór-Nádasdladány | III. vg.<br>I. vg.                                         | igen       | nem  | AS188 útátjáró csere, ágyazatcsere, komplex karbantartás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20   | 2020.04.14        | 0:00:00  | 2020.04.29     | 23:59:00 | 383:59:00    |                          |                |        | Várpalota                           | IV., V. vg.                                                | nem        | igen | vágányátépítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20   | 2020.04.20        | 0:00:00  | 2020.04.29     | 23:59:00 | 239:59:00    | Veszprém                 | Ajka           | vonali |                                     |                                                            | igen       | nem  | Hosszúsíncsere 530+37-534+81, 711+74-714+92<br>FKG szabályozás 469+00-489+00, 653+55-681+55, 747+34-753+38<br>Útátjáró csere 676+45 sz. STRAIL<br>Szentgál 1, 3, 5, 2, 4, 6. kitérő KIAG,<br>Városlőd-Kislőd 1, 3, 5, 2, 4, 6. kitérő KIAG<br>Városlőd peronépítés<br>Felsővezeték karbantartás<br>UNIMOG bozótirtás<br>Csapadékvíz elvezető árok tisztítása<br>Herend 4. sz. kitérőben félváltó és közbenső sínek<br>cseréje+hegesztések                                                                                                                                                                          |
| 20   | 2020.11.05        | 0:00:00  | 2020.11.22     | 23:59:00 | 431:59:00    |                          |                |        | Tüskevár                            | II. vg                                                     | nem        | nem  | vágányátépítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 35   | 2020.04.15        | 0:00:00  | 2020.04.28     | 23:00:00 | 335:00:00    | Kaposvár                 | Mernye         | vonali |                                     |                                                            | igen       | nem  | komplex pályakarbantartás, bokorirtás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 40   | 2020.10.05        | 0:00:00  | 2020.10.17     | 23:00:00 | 311:00:00    | Dombóvár                 | Szentlőrinc    | vonali | Dombóvár                            | 47-49, 57-59, 19-21, 25-<br>27 sz. kit. között             | igen       | nem  | komplex pálya+felsővezeték karbantartás, ívkorrekció,<br>bokorirtás, ágyazatrostálás, váltócsere, Szatina mh.<br>Peronépítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41   | 2020.04.15        | 0:00:00  | 2020.04.28     | 23:00:00 | 335:00:00    | Dombóvár                 | Kaposvár       | vonali | Kaposvár elágazás<br>Kaposvár       | 6., 8. sz. kit.<br>14. sz. kit.                            | igen       | nem  | kitérőcsere, felsővezeték TMK, alépítmény javítás, FKG szabályozás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 41   | 2020.05.09        | 3:00:00  | 2020.05.27     | 23:00:00 | 452:00:00    | Somogyszob               | Gyékényes      | vonali |                                     |                                                            | igen       | nem  | hídszigetelés 912 szlv.,992 szlv., ágyazatcsere 966-968 szlv. között, FKG szabályozás, felsővezeték TMK, bokorirtás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 46   | 2020.08.03        | 0:00:00  | 2020.08.09     | 23:59:00 | 167:59:00    | Szekszárd                | Decs           | vonali | Szekszárd                           | SR1                                                        | igen       | nem  | útátjáró átépítés, ágyazatcsere, FKG szabályozás, komplex pálya+bizt.ber karbantartás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 50   | 2020.06.15        | 0:00:00  | 2020.06.23     | 19:00:00 | 211:00:00    | Hidas-Bonyhád            | Bátaszék       | vonali |                                     |                                                            | igen       | nem  | 405+39 sz. szelv. hídszigetelése, vágány bontása, -építése, komplex pálya karbantartás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 70   | 2020.08.10        | 0:00:00  | 2020.08.16     | 23:59:00 | 167:59:00    | Budapest-Nyugati         | Rákosrendező   | lokál  | Rákosrendező                        | 16-26 kit. között<br>18-34 kit. Között<br>abal3 FM, BpL FM | nem        | nem  | ágyazatcsere, alkatrészcsere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 71   | 2020.07.04        | 2:00:00  | 2020.07.13     | 3:00:00  | 217:00:00    | Veresegyház              | Vác            | vonali |                                     |                                                            | igen       | nem  | ágyazatcsere, hosszúsín lehúzás+csere, komplex pálya+felsővezeték karbantartás, útátjáró átépítés, Máriaudvar A/1 kitérő bontás+pályaépítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 75   | 2020.10.05        | 0:00:00  | 2020.10.13     | 23:59:00 | 215:59:00    | Vác DCM elág             | Drégelypalánk  | vonali |                                     |                                                            | igen       | nem  | komplex pályás karbantartás, fakivágás, aljcsere, síncsere, előregyártott lépcső építése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 80   | 2020.05.04        | 0:00:00  | 2020.07.26     | 23:59:00 | 2015:59:00   | Mezőzombor               | Nyíregyháza    | vonali |                                     |                                                            | igen       | nem  | komplex karbantartás<br>Hosszúsín csere 152 db<br>(Mezőzombor-Tokaj 41 db, Tokaj 4 db, Tokaj-Görögszállás 48 db, Rakamaz-Görögszállás 41 db, Görögszállás-Északi-kitérő 18 db)<br>Tokaj állomás 1,2,3,4,5 sz. kit.+csatlakozó vg-ban ágyazatcsere+FKG, 7. sz. kit. csere+ágyazatcsere +csatlakozó vg-ban ágyazatcsere<br>Gépi ágyazatrostálás 3374 vm (Görögszállás-Nyírtelek 2050 vm, Rakamz-Görögszállás 600m, Rakamz IV. vg. 724m)<br>AT hegesztés 434 db<br>felépítményi szívárgó építés 615 m<br>FKG szabályozás 40000 vm (teljes vonal)<br>KIAG szabályozás 36 csop. kitérő (átmenő és megelőző vágányokban) |
| 80   | 2020.05.22        | 22:40:00 | 2020.05.30     | 4:10:00  | 173:30:00    | Vámosgyörk               | Ludas          | jobb   |                                     |                                                            | nem        | nem  | hídszigetelés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 80   | 2020.07.27        | 0:00:00  | 2020.08.24     | 23:59:00 | 695:59:00    | Mezőkeresztes-Mezőnyárád | Emőd           | bal    | Mezőkeresztes-Mezőnyárád,<br>Emőd   | 3. sz. kit., Ábal FM<br><br>Ábal FM                        | nem        | nem  | Vágányátépítés 1474+11 - 1487+85<br>Hosszúsín csere 1487+85 - 1496+25<br>Szegélygerenda csere 1608/09<br>Vb.alj csere 4000 db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 80   | 2020.08.25        | 0:00:00  | 2020.09.30     | 23:59:00 | 887:59:00    | Mezőkeresztes-Mezőnyárád | Emőd           | jobb   | Emőd                                | Ájobb FM                                                   | nem        | nem  | Rostálás 1514+78-1533+00, 1576+75-1585+00<br>Vágányátépítés 1533+00-1540+00, 1585+00-1588+00<br>Szegélygerenda csere 1608/09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     |            |         |            |          |            |                     |                 |                         |                  |            |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------|---------|------------|----------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------|------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | 2020.10.01 | 0:00:00 | 2020.10.14 | 6:00:00  | 318:00:00  | Nyékládháza         | Miskolc-Rendező | bal                     |                  |            | nem  | nem | Hosszúsín csere 1739+00-1748+60 sz. szelv. között<br>Vágányátépítés 1753+00-1756+15 sz. szelv. között<br>Hídszigetelés 1763+96 sz. szelv.-ben                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 80  | 2020.10.16 | 0:00:00 | 2020.10.22 | 23:59:00 | 167:59:00  | Hatvan              | Hort-Csány      | bal                     |                  |            | nem  | nem | hídfacsere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 80  | 2020.08.01 | 0:00:00 | 2020.08.14 | 23:59:00 | 335:59:00  | Kőbánya felső       | Rákos           | fenti jobb<br>fenti bal |                  |            | nem  | nem | Tartószerkezetek beállítása, vezetékek húzás és beállítása,<br>régikioszlopok és oszlopalapok bontása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 80  | 2020.08.15 | 0:00:00 | 2020.08.31 | 23:59:00 | 407:59:00  | Kőbánya felső       | Rákos           | lenti jobb<br>lenti bal |                  |            | nem  | nem | Tartószerkezetek beállítása, vezetékek húzás és beállítása,<br>régikioszlopok és oszlopalapok bontása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 100 | 2020.03.23 | 0:00:00 | 2020.09.18 | 23:59:00 | 4319:59:00 |                     |                 |                         | Budapest-Nyugati | X-XIII.vg. | nem  | nem | csarnok felújítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 110 | 2020.08.03 | 0:00:00 | 2020.11.20 | 23:59:00 | 2639:59:00 | Apafa               | Nyíradony       | vonali                  | Hajdúsámson      |            | igen | nem | komplex<br>vágánycsere Apafa (kiz.) - Hajdúsámson (bez.)<br>vágánycsere Hajdúsámson állomás II.vg.<br>(összesen 9091 vm, 147 db hosszúsín-csere, 238 db<br>hegesztés)<br>Hajdúsámson állomás 1,2. sz. kitérők cseréje.<br>Apafa - Hajdúsámson között 5 db úttájtájtár átépítés PONTI<br>STRAIL rendszerűre<br>peron építés 150m<br>felépítményi szívtájtár építés 200m<br>Apafa - Hajdúsámson FKG szabályozás |
| 125 | 2020.06.15 | 4:40:00 | 2020.08.16 | 23:59:00 | 1507:19:00 | Mezőtúrt            | Szarvas         | vonali                  |                  |            | igen | nem | Hármas-Körös hídfacsere, csillért csere, sín csere, AT<br>hegesztés, úttájtájtár átépítés, alépítmény jav., FKG<br>szabályozás                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 142 | 2020.07.11 | 0:00:00 | 2020.07.26 | 23:59:00 | 383:59:00  | Kőbánya-Kispest     | Dabas           | vonali                  |                  |            | igen | nem | úttájtájtár átépítés, nagygépes vágányszabályozás,<br>kitérőalkatrész cserék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 154 | 2020.08.03 | 0:00:00 | 2020.08.14 | 23:59:00 | 287:59:00  | Baja Dunapart elág. | Pörboly         | vonali                  |                  |            | igen | nem | Duna-híd hídkarbantartás, állványozás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |